昌邑110KV辛立变电站施工综合进度计划
1、工期规划：
本工程计划工期为4个月，土建工程3个月主体结构完成移交安装；围墙和大门建设、建筑装饰及收尾工作与安装工程同步进行约计1个月；具体工期如下：

1 基础施工放线         2010、2、22——2010、2、23

2 主体土方开挖、围墙基础土方开挖         2010、2、24——2010、2、26
3 主体零米以下基础施工 2010、2、27——2010、4、10
4 主体零米以上一层施工 2010、4、11——2010、4、19

5 主体零米以上二层施工 2010、4、20——2010、4、28
6 主体内外装饰水电安装 2010、4、26——2010、5、15
7 楼顶防水施工         2010、5、15——2010、5、20
8 主体楼内清理         2010、5、21——2010、5、24
9 主体移交安装         2010、5、25    

10 围墙施工             2010、5、26——2010、6、10
11 大门施工             2010、6、10——2010、6、20

12 场地清理             2010、6、21——2010、6、25
13 竣工移交             2010、6、26   
2、施工顺序：

① 基础工程：开槽→清槽→验槽→垫层浇注。
② 结构工程:零米层以下→零米以上一层框架结构→零米以上两层框架结构→钢筋混凝土屋面→给排水施工→建筑电气照明。（其中有设备进入室内的应留一方墙体待设备运进后再封闭）
③ 装饰工程：先内装饰→外装饰→门窗安装。

④ 生产附属工程：围墙、大门、场地平整等其他工程。

⑤ 竣工移交
说明：以上工期安排为在不受气候及外界影响（包括甲方设计变更、手续、甩项施工影响、外力阻挠等）的情况下理论进度，为保证工期，部分工序工艺采取流水作业法交叉进行。
