排矸系统施工进度计划㈠
	序号
	时   间
工作名称
	持续
时间
	起止日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	原煤系统设备安装
	52天
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	103胶带输送机
	15天
	5.26—6.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	105刮板机安装
	14天
	6.10—6.23
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	106刮板机安装
	14天
	6.24—7.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	104除铁器安装
	1天
	7.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	原煤仓下12台给煤机安装
	15
	7.9—7.23
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	给煤机溜槽安装
	6天
	7.24—7.29
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	121皮带机安装
	8
	7.30-8.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	122除铁器安装
	1天
	8.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	电动葫芦安装
	4天
	8.8-8.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	清扫泵安装
	1天
	8.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	清扫泵管道安装
	3天
	8.13-8.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	主厂房设备安装
	77天
	5.1-7.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	201皮带机安装
	13天
	5.15-5.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	跳汰机安装
	7天
	5.28-6.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	压滤机安装完善
	5天
	6.4-6.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	破碎机完善
	1天
	6.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	


排矸系统施工进度计划㈡
	序号
	时   间
工作名称
	持续
时间
	起止日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	205刮板机安装
	5天
	6.10-6.14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	212皮带机安装
	5天
	6.15-6.19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	脱水斗式提升机安装
	7天
	6.20-6.26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	工艺管道安装
	20天
	6.27-7.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	301刮板机平台制作安装
	14天
	5.1-5.14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	301刮板机安装
	7天
	7.17-7.23
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	浓缩车间设备安装
	20天
	7.24-8.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	浓缩机安装
	10天
	7.24-8.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	浓缩车间管道安装
	10天
	8.4-8.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	块煤仓设备安装
	31天
	5.26-6.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	602皮带机安装
	10天
	5.26-6.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	块煤分级筛及溜槽安装
	4天
	6.5-6.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	602/2电子胶带秤安装
	1天
	6.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	604配仓皮带
	5天
	6.10-6.14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	604/2-3犁式卸料器安装
	1天
	6.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	606-609汽车装车闸门安装
	10天
	6.16-6.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	末煤仓设备安装
	41天
	5.26-7.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	


排矸系统施工进度计划㈢
	序号
	时   间
工作名称
	持续
时间
	起止日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	611-612配仓刮板机安装
	12天
	5.26-6.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	613-618末煤仓下给煤机安装
	10天
	6.7-6.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	电葫芦安装
	4天
	6.17-6.20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	空气炮及空气管安装
	15天
	6.21-7.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	储气罐安装
	1天
	7.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	清扫泵及管路安装
	3天
	7.7-7.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	619皮带机安装
	14天
	7.10-7.23
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	619/2犁式卸料器安装
	2天
	7.24-7.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	632皮带机安装
	10天
	7.26-8.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	210皮带机安装
	10天
	5.26-6.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	七
	主井井口房设备安装
	18天
	6.5-6.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	预先分级筛安装
	5天
	6.5-6.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	煤溜安装
	5天
	6.10-6.14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	102皮带机安装
	8天
	6.15-6.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	八
	原煤仓空气炮及管路安装
	30天
	6.23-7.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	九
	储气罐安装
	1天
	7.23
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


排矸系统施工进度计划㈣
	序号
	时   间
工作名称
	持续
时间
	起止日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十
	原煤仓上配电室安装
	19
	5.26-6.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	配电柜安装
	4天
	5.26-5.29
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	电缆桥架安装
	3天
	5.30-6.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	垂直桥架安装
	4天
	6.2-6.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	电缆敷设
	4天
	6.6-6.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	接地装置安装
	2天
	6.10-6.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	电缆头制作安装
	2天
	6.12-6.13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十一
	1#转载点配电室安装
	10天
	6.14-6.23
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	配电柜安装
	3天
	6.14-6.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	电缆桥架安装
	3天
	6.17-6.19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	电缆敷设
	1天
	6.20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	接地装置安装
	1天
	6.21
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	电缆头制作安装
	2天
	6.22-6.23
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十二
	块煤仓电气安装
	8天
	6.24-7.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	602栈桥电缆桥架安装
	2天
	6.24-6.25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	块煤仓电缆桥架安装
	2
	6.26-6.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	电缆敷设
	1天
	6.28
	
	
	
	
	
	
	
	
	


排矸系统施工进度计划㈤
	序号
	时   间
工作名称
	持续
时间
	起止日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	接地装置安装
	1天
	6.29
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	电缆头制作安装
	2天
	6.30-7.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十三
	末煤仓上电气安装
	15天
	7.2-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	配电柜安装
	4天
	7.2-7.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	电缆桥架安装
	3天
	7.6-7.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	垂直桥架安装
	4天
	7.9-7.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	电缆敷设
	4天
	7.13-7.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	接地装置安装
	2天
	7.17-7.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	电缆头制作安装
	2天
	7.19-7.20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十四
	末煤仓下电气安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	配电柜安装
	3天
	7.21--7.23
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	电缆桥架安装（含610栈桥）
	7天
	7.24-7.30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	垂直桥架安装
	4天
	7.31-8.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	电缆敷设
	4天
	8.4-8.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	接地装置安装
	2天
	8.8-8.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	电缆头制作安装
	2天
	8.10—8.12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十五
	装车点电气安装
	5天
	7.10-7.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	


排矸系统施工进度计划㈥
	序号
	时   间
工作名称
	持续
时间
	起止日期
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	619电缆桥架制作安装
	3天
	7.10-7.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	电缆桥架安装
	3天
	7.16-7.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	垂直桥架安装
	4天
	7.19-7.22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	电缆敷设
	4天
	7.23-7.26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	接地装置安装
	2天
	7.27-7.28
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	电缆头制作安装
	2天
	7.29-—7.30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十五
	主斜井井口房电气安装
	
	7.31-7.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


