大树脚水电站工程
总 工 作 进 度 计 划
一、施工进度计划编制依据和原则及要求
（一）编制依据

1、大树脚水电站工程施工土建标招标文件、招标图纸及合同协议书等；

2、与本工程相关的现行国家水利水电施工规范；

3、施工所在地的水文、气象、地质资料。

4、总公司对云南水电项目的总体要求。
（二）编制原则及要求
1、严格以招标文件规定的计划工期和施工单位与业主方签订的有关规定进行编制，开工日期为2011年11月1日，竣工日期为2013年6月1日，总施工工期为18个月；

2、安排工期时，兼顾各个工作面，在保证施工质量、安全的前提下，做到少干扰，既不互相影响，又能均衡施工；

3，充分考虑工程水文地质条件和当地的气候因素，针对影响总工期的关键项目进行重点研究，合理安排进度，适当留有佘地；

4、施工单位必须根据本工程施工特点和施工条件，合理安排施工设备数量、劳动力投入，合理安排施工程序，在实际进度未达到计划要求的情况下及时调整后续安排加大投入赶上计划要求，才能确保本工程项目安全优质高效地按时完成。

二、施工进度要求及计划安排
本工程2012年1月1日至2013年5月1日是最为关键的开局时期，要求前期完成的主要工程有：前期的砂石料分筛加工系统完成并生产出第一批合格砂石料、大坝厂房砼拌和系统、临时住房、工地试验室、钢筋加工车间、模板加工车间、水泥仓库等附助工厂、施工道路，期间的隧洞开挖，大坝土石方开挖，一期围堰确保2012年安全汛期是重点。接下来在汛期要求完成的主要工程有：一期基坑坝体基础开挖，大坝导流深孔放空坝段和左岸重力接头坝段混凝土浇筑及其闸门埋件金属结构制安，厂房土石方开挖，厂房下部混凝土浇筑。

本工程2012年10月1日至2013年4月1日是最为重要的紧张时期，施工强度大，要求完成的主要工程有：隧洞洞挖、隧洞衬砌、隧洞灌浆、隧洞进水口工程，大坝溢流坝段、排票坝段、右岸重力接头坝段、金属结构制安，机电安装，电气一次、二次及升压站工程等全面施工阶段。具体进度计划见下表：

大树脚水电站工程总工作进度计划纲要表

	序号
	日期
	工程项目名称或工程进度形象
	备注

	
	
	坝区工程
	隧洞工程
	厂区工程
	其他项目
	

	1
	2011年11月1日
	准备大坝、厂房招标文件
	隧洞工程招标，进行施工前的准备工作。
	准备大坝、厂房招标文件
	老石寨到大树脚线路进行制安。进行机电（包括励磁、进水阀、调速器）招标工作，
	

	2
	2011年12月1份
	进行大坝、厂房土建招标
	隧洞工程合同签订并准备开工
	进行大坝、厂房土建招标
	进行机电设备合同的签订，
	

	3
	2012年3月1日
	大坝、厂房合同的签订，大坝、厂房单位工程开工
	隧洞进口土石明挖
	大坝、厂房合同的签订，大坝、厂房单位工程开工
	准备金属结构制作招标工作完成，准备机电安装招标工作。
	

	4
	2012年4 月1日
	大坝边坡土石开挖，大坝一期围堰开始施工，大坝基坑开始开挖
	隧洞出口、厂区土石明挖
	大坝、厂房临建工程完成
	机电安装、金属结构制作招标及合同进行签订。行车进行招标
	

	5
	2012年5月1日
	大坝开始浇筑基础混凝土
	土石洞挖，移交厂房施工工作面
	厂房基础混凝土开始浇筑，机电预埋开始
	行车设备合同进行签订
	

	6
	2012年6月1日
	大坝左岸接头、泄洪深孔坝段至952高程点。
	调压井至厂房出口段洞挖完成
	厂房到934.2
	金结制安工作开始
	

	7
	2012年7月1日
	大坝左岸接头、泄洪深孔坝段至957高程点。
	调压井开挖完成
	厂房到938.2
	
	考虑雨季因素

	8
	2012年10月1日
	截流验收,完成二期围堰，一期部分围堰进行撤除，大坝左岸接头、泄洪深孔坝段施工完成到965高程
	隧洞贯通
	厂房到943.8
	
	

	9
	2012年11月1日
	溢流坝段、排票坝段、右岸接头大坝开始施工大坝土建进入施工高峰期
	隧洞衬砌完成，进水检修闸门安装
	尾水闸门安装，厂房到952.82高程
	准备电气一次、电气二次、变压器设备招标。
	

	10
	2012年12月1日
	大坝施工完成到952.5高程
	进口段完成
	行车安装，厂房主体完工,准备装修
	电气一次、电气二次、变压器设备合同签订
	

	11
	2013年1月1日
	大坝闸门开始安装
	隧洞灌浆完成
	厂房完工，第一台水轮发电机组进行安装
	
	

	12
	2013年2月1日
	大坝施工完成到954.0高程
	扫尾工作
	第二台水轮发电机组进行安装
	
	

	13
	2013年3月1日
	大坝施工完成到959.5高程
	资料整理、初验
	电气一次、电气二次、升压站全面进行安装
	
	

	14
	2013年4月1日
	大坝主体工程完工并初验，金结制安工程基本完工并初验
	隧洞充水
	第一台机组基本满足发电要求，安装调试工作完成
	
	

	15
	2013年5月1日
	大坝蓄水前各项验收及资料准备，进行导流深孔闸门下闸蓄水。
	交工验收
	第二台机组基本满足发电要求
	
	

	16
	2013年6月1日
	竣工资料整理，交工验收
	竣工资料整理
	二台机组并网发电进入试运行，土建、机电交工验收
	
	

	17
	2013年7月1日
	竣工验收资料备齐移交，工程完工
	竣工验收资料备齐移交，工程完工
	竣工验收资料备齐移交，工程完工
	
	


三、说明：

（一）大树脚水电站工程总计划工期为18个月；

（二）各单位工程总计划工期：

1、 隧洞单位工程：2012年1月1日到2013年2月1日，工期为13个月；

2  厂房单位工程：2012年5月1日到2013年1月1日，工期为11个月；

3  大坝单位工程：2012年3月1日到2013年5月1日，工期为14个月；

4 机电安装单位工程：2012年5月1日到2013年5月1日，工期为12个月；

5  金结单位工程：2012年5月1日到2013年4月1日，工期为11个月。
云南湘能水电开发有限公司

2012年4月修编
