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1、本计划按照业主招标文�

件的要求，设定2006年3月�

1日为开工日期。�

2、该计划必须以保证�

2006年3月1日开工及得到

所需施工图纸为前提；该计

划的实现必须以保证各专业

分包及设备的及时跟进。
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2006年10月31日幕墙安装具备暖封闭条件

第五形象进度:�

2008年5月30日工程竣工�

第四形象进度

:

2007年6月30日现场E

具备测试赛条件

2006年10月31日幕墙安装

具备暖封闭条件

第三形象进度:�

第二形象进度:�

2006年8月31日高看台部位�

主体结构封顶

2006年7月31日有围护结构�

主体封顶

第一形象进度:�
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 场地照明、音响、显示屏安装调试v
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45天
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  7天�

机电安装工程

砌筑工程

室外管网

室外工程

11-1

6-30

其他内装装饰装修施工

比赛用房内装饰施工

11-1

6-25

5-1

看台地面

屋面结构面板安装

屋面钢结构吊装

钢结构吊装

8-31

5-15

8-20

5-15

钢结构工程

5-31

5-15

安装配合装饰工程
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5-1

电梯安装、调试

1-10
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9-15

机电安装工程

5-1

3-1

楼、地面细石混凝土基层底层
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砌筑工程
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8-31

7-15

高看台部位的主体结构施工

有围护结构的主体结构施工

4-1

7-31

土方施工
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土建工程
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施工准备
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测试赛前验收

竣工清理

设备调试

各系统调试

场外训练场及通道施工

防暴沟施工

跑道及辅助区施工

竞赛场地草坪移植

竞赛场地基层

08-5-30

06-3-1

822天�

竞赛场地施工

室外管网

其他内装装饰装修施工

比赛用房内装饰施工

内装饰施工

幕墙安装

外装饰工程

看台地面

屋面结构面板安装

屋面钢结构吊装

钢结构制作、运输

钢结构工程

安装配合装饰工程

电梯安装、调试

智能工程

采暖、通风空调

安装预留、预埋配合

安装预留、预埋配合

楼、地面细石混凝土基层施工

抹灰工程

抹灰工程

高看台部位的主体结构施工

有围护结构的主体结构施工

基础工程

土建工程

施工准备

总工期

完成时间

开始时间

工  期

任  务  名  称
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序

沈阳奥林匹克体育中心体育场工程施工总进度计划横道图

750天�

822天�

5

6

电气工程

5-31

5-25

电气工程

采暖、通风空调

6-30

5-25

360天�

6-25

6-20

智能工程

消防工程

7-1

7-1

吊装准备

9-30

8-17

吊装准备

7-31

11-20

3-1

3-1

5-31

外装饰工程

6-15

幕墙细部处理

10-31

8-1

幕墙安装

10-31

幕墙细部处理

12-1

内装饰施工

11-1

11-1

道路、绿化

11-1

6-30

11-1

道路、绿化

6-30

工程竣工

竞赛场地施工

6-25

竞赛场地基层

竞赛场地草坪移植

11-10

10-10

11-30

11-1

3-1

4-1

3-1

6-25

场地灯光、音响、显示屏安装调试

6-25

4-1

5-31

设备调试

6-25

5-5

各系统调试

10-1

5-1

5-15

竣工清理

4-1

5-30

工程竣工

5-16

2007年6月30日现场具备测试赛条件�

座椅安装

卷材防水屋面工程

4-1

5-30

25

卷材防水屋面工程

60天

07-4-1

07-5-30

座椅安装

5-15

6-25

319天�

06-8-1

07-6-15

场外及训练通道施工

跑道及辅助区施工

61天

07-4-1

07-5-31

3-1

防暴沟施工

10-10

室外工程

看台正面、背墙等腻子饰面

31

栏杆安装

93天

07-3-15

07-6-15

看台正面、背墙等腻子细部处理

10-1

看台正面及背墙等腻子饰面

11-10

4-1

5-30

栏杆安装

3-15

6-15

看台正面及背墙等腻子细部处理

2006年7月31日有围护的主体结构封顶


2006年8月31日高看台部位的主体结构封顶


测试赛前验收

6-30

6-26
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