施工总进度计划
工程名称：宏伟园区化工孵化器工程2#厂房
	序号
	分部分项

工程名称
	施工

天数
	施工总进度计划（2009年）

	
	
	
	5月份
	6月份
	7月份
	8月份
	9月份
	10月份

	
	
	
	15
	20
	25
	30
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	5
	10
	15
	20
	25
	30

	1
	施工准备
	20d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	土方开挖
	5d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	基础工程
	20d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	主体工程
	50d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	屋面工程
	15d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	地面工程
	25d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	门窗框安装
	5d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	室外装修
	30d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	室内装修
	60d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	水、暖、电
	125d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	交工验收
	10d
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施工总进度计划
工程名称：宏伟园区化工孵化器工程3#厂房

	序号
	分部分项

工程名称
	施工

天数
	施工总进度计划（2009年）

	
	
	
	5月份
	6月份
	7月份
	8月份
	9月份
	10月份

	
	
	
	15
	20
	25
	30
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	5
	10
	15
	20
	25
	30

	1
	施工准备
	5d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	土方开挖
	5d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	基础工程
	35d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	钢结构安装
	35d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	维护结构安装
	40d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	地面工程
	35d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	彩钢板安装
	25d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	水、暖、电
	120d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	交工验收
	10d
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施工总进度计划
工程名称：宏伟园区化工孵化器工程4#厂房

	序号
	分部分项

工程名称
	施工

天数
	施工总进度计划（2009年）

	
	
	
	5月份
	6月份
	7月份
	8月份
	9月份
	10月份

	
	
	
	15
	20
	25
	30
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	5
	10
	15
	20
	25
	30

	1
	施工准备
	5d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	土方开挖
	5d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	基础工程
	30d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	主体工程
	30d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	围护结构安装
	40d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	地面工程
	35d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	彩钢板安装
	25d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	水、暖、电
	120d
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	交工验收
	10d
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