东亚嘉苑北区施工进度计划
项目公司名称：宿迁东亚信华投资有限公司
	序号
	重点工作计划
	时间
	责任人
	责任单位

	
	
	开始
时间
	完成
时间
	持续时间
	
	

	一
	人防地下室工程
	
	
	
	
	

	
	后浇带浇筑、汽车（自行车）坡道结构施工
	12-8-1
	12-8-1
	30天
	
	

	
	主体结构验收
	12-8-8
	12-8-8
	1天
	
	

	
	室内回填土、地坪施工
	12-9-10
	12-10-15
	35天
	
	

	
	顶板防水、找平层、回填土
	12-8-15
	12-11-30
	105天
	
	

	
	地下室人防门安装
	12-10-25
	12-11-10
	15天
	
	

	
	地下室装饰工程（油漆涂料、砂浆粉刷等）
	12-10-25
	12-12-30
	65天
	
	

	
	地下室给排水工程（管道、阀门安装、水泵安装等）
	12-10-1
	13-3-30
	180天
	
	

	
	地下室消防通风工程（通风空调、管道、消火栓、设备安装等）
	12-10-1
	13-3-30
	180天
	
	

	
	地下室电气工程（穿线、桥架、配电箱、灯具等）
	12-10-1
	13-3-30
	180天
	
	

	
	人防地下室竣工验收
	13-4-1
	13-4-1
	1天
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	二
	地上部分主楼
	
	
	
	
	

	1
	1#2#8#9#楼
	
	
	
	
	

	
	屋面机房、门厅等剩余结构施工
	12-8-1
	12-8-25
	25天
	
	

	
	屋面找坡、保温、防水、保护层及钢结构施工
	12-8-20
	12-9-30
	40天
	
	

	
	剩余墙体、构造柱、飘窗板等二次结构施工
	12-8-1
	12-11-10
	100天
	
	

	
	1-12层主体结构验收
	12-8-20
	12-8-20
	1天
	
	

	
	13-26层主体结构验收
	12-11-20
	12-11-20
	1天
	
	

	
	推拉窗、 平开窗、飘窗制作安装
	12-8-25
	12-10-11
	45天
	
	

	
	阳台、空调栏杆制作安装
	12-8-21
	12-9-20
	30天
	
	

	
	内墙抹灰和批腻子、刷乳胶漆施工
	12-8-21
	12-11-1
	70天
	
	

	
	楼梯栏杆扶手安装
	12-9-20
	12-10-30
	40天
	
	

	
	楼梯及走道踢脚等瓷砖施工，电梯门套石材施工
	12-11-25
	13-3-10
	105天
	
	

	
	进户门、防火门、推拉门制作安装
	03-1-1
	03-2-1
	30天
	
	

	
	室内地面建筑找平层施工
	12-12-1
	13-1-30
	60天
	
	

	
	卫生间防水
	12-11-10
	12-12-20
	40天
	
	

	
	外墙保温板施工
	12-8-21
	12-12-30
	130天
	
	

	
	外墙一二层干挂石材施工
	12-8-25
	12-10-25
	60天
	
	

	
	外墙涂料施工
	12-10-25
	13-1-20
	90天
	
	

	
	室内电梯安装
	12-8-1
	13-1-30
	180天
	
	

	
	塔吊拆除
	12-10-20
	12-10-30
	10天
	
	

	
	人货电梯拆除
	13-3-1
	13-3-10
	10天
	
	

	
	室外零星工程（散水、无障碍坡道、单元门等）
	13-3-20
	13-4-10
	20天
	
	

	
	给排水工程（给水管道、水表箱、雨水冷凝水污水管道、阀门安装）
	12-8-25
	13-3-10
	165天
	
	

	
	消防工程（消防管道安装、消防箱、消火栓、阀门安装等）
	12-8-25
	13-3-10
	165天
	
	

	
	电气工程（配管穿线、桥架、配电箱电表箱、面板灯具、避雷、弱电等）
	12-8-25
	13-3-10
	165天
	
	

	
	分户验收
	13-4-1
	13-4-30
	30天
	
	

	
	竣工验收
	13-7-1
	13-7-1
	1天
	
	

	2
	7#楼
	
	
	
	
	

	
	24-26层主体结构施工
	12-8-1
	12-9-10
	40天
	
	

	
	屋面机房、门厅等剩余结构施工
	12-9-10
	12-9-30
	20天
	
	

	
	屋面找坡、保温、防水、保护层及钢结构施工
	12-10-1
	12-11-20
	40天
	
	

	
	剩余墙体、构造柱、飘窗板等二次结构施工
	12-8-1
	12-10-30
	90天
	
	

	
	1-12层主体结构验收
	12-9-30
	12-9-30
	1天
	
	

	
	13-26层主体结构验收
	12-11-20
	12-11-20
	1天
	
	

	
	推拉窗、 平开窗、飘窗制作安装
	12-10-5
	12-11-20
	45天
	
	

	
	阳台、空调栏杆制作安装
	12-10-5
	12-11-1
	25天
	
	

	
	内墙抹灰和批腻子、刷乳胶漆施工
	12-10-1
	12-12-1
	60天
	
	

	
	楼梯栏杆扶手安装
	12-11-25
	12-12-20
	25天
	
	

	
	楼梯及走道踢脚等瓷砖施工，电梯门套石材施工
	12-12-10
	13-3-20
	100天
	
	

	
	进户门、防火门、推拉门制作安装
	13-1-20
	13-3-10
	50天
	
	

	
	室内地面建筑找平层施工
	13-1-1
	13-1-30
	30天
	
	

	
	卫生间防水
	12-12-1
	12-12-30
	30天
	
	

	
	外墙保温板施工
	12-10-5
	12-12-10
	65天
	
	

	
	外墙一二层干挂石材施工
	12-10-10
	12-11-15
	35天
	
	

	
	外墙涂料施工
	12-12-5
	12-12-20
	15天
	
	

	
	室内电梯安装
	12-11-10
	12-12-30
	50天
	
	

	
	塔吊拆除
	12-11-20
	12-11-30
	10天
	
	

	
	人货电梯拆除
	13-3-10
	13-3-20
	10天
	
	

	
	室外零星工程（散水、无障碍坡道、单元门等）
	13-4-10
	13-4-25
	15天
	
	

	
	给排水工程（给水管道、水表箱、雨水冷凝水污水管道、阀门安装）
	12-12-1
	13-3-30
	120天
	
	

	
	消防工程（消防管道安装、消防箱、消火栓、阀门安装等）
	12-12-1
	13-3-30
	120天
	
	

	
	电气工程（配管穿线、桥架、配电箱电表箱、面板灯具、避雷、弱电等）
	12-12-1
	13-3-30
	120天
	
	

	
	分户验收
	13-4-1
	13-4-30
	30天
	
	

	
	竣工验收
	13-7-1
	13-7-1
	1天
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	三
	室外工程
	
	
	
	
	

	
	智能化工程
	13-4-1
	13-5-10
	40天
	
	

	
	室外管线、市政工程
	13-3-10
	13-5-10
	60天
	
	

	
	园林绿化工程
	13-4-20
	13-5-30
	40天
	
	

	
	道路、围墙工程
	13-5-10
	13-6-30
	50天
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


