枫林路道排（紫蓬路—紫云路）工程施工进度计划横道图
	序号            
	     工作

     日历天

分部分项
工程名称
	施  工  进  度  计  划

	
	
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	路基土方、

拆除原道路
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	污水管道
	

	1
	沟槽开挖、

基础、铺管
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	检查井砌筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	管道闭水试验
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	管道回填土
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	雨水管道
	

	1
	沟槽开挖、

基础、铺管
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	检查井砌筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	管道回填土
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	道路工程
	

	1
	修整路床
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	石灰土基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	三渣基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	砼面层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	面层刻纹
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	安砌侧石
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	竣工验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、本工程分二个流水段作业,本横道图未一一划出。      2、本工程总工期为85日历天,具体以建设单位下达的开工令日期为准。
芙蓉、繁华排水箱涵工程施工进度计划横道图
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	     工作

     日历天
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	施  工  进  度  计  划

	
	
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一
	施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	盖板预制
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三
	  沟槽开挖、

拆除出口
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	垫层浇筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	五
	底板浇筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六
	侧墙砌筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	七
	帽梁浇筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	八
	盖板吊装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	九
	检查井砌筑、

管道铺设
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十
	内墙粉刷、

外墙勾缝
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十一
	沉降缝处理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十二
	箱涵两侧回填土
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	十三
	竣工验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：1、本工程分二个流水段作业,本横道图未一一划出。      2、本工程总工期为85日历天,具体以建设单位下达的开工令日期为准。
