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地基基础：133天  08. 5.30 - 08.10. 9     �


主体工程：263天  08.10.10 - 09. 6.30 �


砌体工程：100天  09. 4.10 - 09. 7.20 �


内外抹灰：184天  09. 5.20 - 09.11.20 �


地面垫层：163天  09. 7.20 - 09.12.31


地砖地面：142天  10. 3.10 - 10. 7.31


涂料工程：123天  10. 5. 1 - 10. 8.31 �


给排水、采暖、电气、通风安装配合
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