道路工程总体施工进度计划横道图
	阶段
	工作名称
	天数
	进度计划/天（施工工期：120日历天）

	
	
	
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120

	准备阶段
	场地清理
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工阶段
	一、桥梁
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	测量定位
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	桩基工程
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	承台
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	墩柱、桥台
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	盖梁
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	空心板制作及吊装
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	防撞墙
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	桥面铺装
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	桥台搭板
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	沥青铺装
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	伸缩缝
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	护栏安装
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二、道路
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	保通及通道
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	挡土墙
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	路床
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	底基层
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基层
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	侧平石
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	人行道板
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	沥青混凝土
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	竣工验收
阶段
	竣工验收
资料准备
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	竣工验收
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


