


                                        

                                         





                                                          
























                                                                      







                                                                                            



                                                                



  

                     



                                                             

1号楼





1








2








3








铭基础





四层砌体





5








三层厨卫瓷片





4





五层砌体





垫层





三层砌体





二层砌体





机械土方			





一层砌体





地下室





二层厨卫瓷片





地下室地面





一层地面





五层楼面





四层楼面





三层楼面





各门窗制安工程适时插入各分项工程施工过程中进行





外墙贴面砖





五层内粉





四层内粉





三层内粉





二层内粉





一层内粉





地下室内粉





回填土





屋面





四层厨卫瓷片





五层厨卫瓷片





一层厨卫瓷片





门窗套修边





室外散水





水、电、暧、通安装结合土建工程进展适时插入。内外脚手架搭拆随工程进度





3号楼





基础地下室





主体砌筑（含铭构件）





屋面





外墙贴面砖





回填土





内装修





室外散水等及清理理





水、电、暧、通安装结合土建工程进展适时插入。内外脚手架搭拆随工程进度





基础及地下室





主体砌筑（含铭构件）





屋面





外墙贴面砖





1、3、7、9群


体工程验收





回填土





内装修





7号楼





9号楼





基础及地下室





水、电、暧、通安装结合土建工程进展适时插入。内外脚手架搭拆随工程进度





各门窗制安工程适时插入各分项工程施工过程中进行





主体砌筑（含铭构件）





屋面





外墙贴面砖





室外散水





回填土





内装修





各门窗制安工程适时插入各分项工程施工过程中进行





水、电、暧、通安装结合土建工程进展适时插入。内外脚手架搭拆随工程进度





5号楼





基础及地下室





主体砌筑（含钢筋砼构件）





屋面





外墙贴面砖





室外散水及清理





回填土





内装修





各门窗制安工程适时插入各分项工程施工过程中进行





水、电、暧、通安装结合土建工程进展适时插入。内外脚手架搭拆随工程进度





7





3





10





15





15





15





15





15





15





10





15





20





20





20





20





20





20





52





二层楼面





15





15





15





15





15





15





7





7





7





7





7





7





40





35





75





10





52





室外散水等及清理理里  理理理  团党委 里理理理理





40





15





172





35





75





10





52





172





40





23





15





35





15





75





10





172





52





40





20





35





7





7





27





60





20





33





7





9





10





11





12





13





14





15





16





17





18





19





20





21





22





23





24





25





26





27





28





29





30





31





35





34





36





37





38





39





41





52





53





40





42





43





45





49





48





50





15





51





44
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47





50





100





150





200





35





分母数字表示该工序实际施工日期





1、3、5、7、9号楼总体施工网络进度计划





30





19





15





122





10000000000000000000000000000





1





表示技术. 组织及工艺间歇时间.                                                   


2. 1号楼                                         为关键施工线路. 3.7.9号楼同此.


3. 1号楼开工日期拟定为2000年6月30日. 竣工日期拟定为2001年4月27日. 3,7,9号楼同此.即:工期均为297天. 5号楼工期为121天. 总工期为:365天.


4. 工序名称


  数字





人数





1号楼劳动力动态曲线图









































15





35





80





115





165





180





11555
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（3、7、9号楼同此）








