
深圳游艇湾俱乐部景观工程施工进度表
工程名称：深圳游艇湾俱乐部景观工程
	序号
	施工

位置

	工作内容

	每天施工人数
	施工天数
	2012年11月— 2013年1月

	
	
	
	
	
	11月1日—30号
	12 月 1 日— 31 号
	1月1号- 31号
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	6

	1
	A-F区
	F区树屋内外装饰
	15
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	木平台混凝土结构
	25
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	
	木平台、廊架钢结构
	20
	40 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	栏杆
	10
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	木料安装
	10
	 30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	A区水景
	5
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	B区水景
	5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	更衣室混凝土结构
	10
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	更衣室外立面装饰
	10
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	室外舞台及附近装饰
	20
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	C、D区围墙
	8
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	A、B区车行道
	8
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	A、B区停车场
	5
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	A、B区花池和地面铺装
	10
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	绿化
	10
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	整理及维护
	5
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


制表日期：2012.10.29

                                          说  明

除天气等不可抗力因素，现场施工进度按本表进行。

本表未标明的小项，如排水、电气部分，根据现场情况自由穿插。
本表的动工日期按实际进场时间开始计算。
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